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Commune de

Saint-Bonnet L'an deux mil quatorze le six du mois de M  ARS
en( a 20 heures 30 le Conseil Municipal de la
Commune de St Bonnet, étant assemblé en session
« Nihil nisi a numine » ordinaire a la Salle de la Mairie de St Bonnet, lieu
habituel de ses séances, aprés convocation légale,
datée du 26 Février 2014, sous la Présidence de

M. Jean-Pierre FESTA.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Rose AMAR, Mme Béatrice ALLOSIA, M. Philippe GONDRE, M. Benoit GOSSELIN, M.
Carmine ROGAZZO, M. Laurent DAUMARK, M. Jean-Yves GARNIER, M. Jean-Pierre LASMAN,
Mme Marie-Claude KERGIETER, M. Roland BERNARD, M. André VINCENT, M. Pierre
GONSOLIN, Mme Annie MICHELON, M. Paul DAVIN, Mme Emilie DROUHOT, M. Laurent
PELLEGRIN, Mme Emmanuelle CHAIX, M. Fabien FERRARO, M. Dominique GOURY, M.
Joseph GRIMAUD.

Etaient absents excusés : M. Jean-Luc MOTTE, M. Bernard GOURDOU, Mme Marie-Anne
BOURGEOIS, Mme Anne DEBLEVID, Mme Nadine TRIPODI. .

A été nommeé Secrétaire de Séance : M. Benoit GOSSELIN.

RENOVATION EXTENSION VVF VILLAGES — AVENANT N° 2 AU MARCHE DE MAITRISE
D’CEUVRE - PRO.BA.TP -

Vu les délibérations du 30 mars 2012 visée par la Préfecture des Hautes-Alpes le 04 avril 2012
et du 12 décembre 2012 visée par la Préfecture des Hautes-Alpes le 17 décembre 2012,

Vu l'acte d’engagement signé entre la Commune de Saint Bonnet et le groupement
d'entreprises PROBA TP ARCHITECTURE/ESTER INGENIERIE/ROSTAIN ET COSTE/BERMATEC,
le 13 juin 2012.

Vu l'avenant n°1 signé entre la commune de Saint Bonnet en Champsaur et le groupement
d'entreprises PROBA TP ARCHITECTURE/ESTER INGENIERIE/ROSTAIN ET COSTE/BERMATEC
le 9 juillet 2012.

Vu la demande présentée par le Groupement d’entreprises PROBA TP ARCHITECTURE/ESTER
INGENIERIE/ROSTAIN ET COSTE/BERMATEC, représenté par Monsieur Stefano DELLA NORA

Monsieur le Maire explique que le montant initial des honoraires était basé sur une
estimation des travaux d'un montant de 800.858 € HT. Or, I'estimation prévisionnelle des

travaux au stade APD s’établit 2 991.762 € HT.
L'avenant présenté s'éléve a 29 350.26 € HT.

Un avenant a ce marché est proposeé.

Marché initial : 54.900 € HT
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Avenant N°1 : 29.350,26 € HT
Avenant N°2 : 20.083,09 € HT

Montant du marché : 104.333,35 € HT.

Apres en avoir délibéré, le Conseil municipal, a I'unanimité DECIDE :

» D'APPROUVER I'avenant N°2 concernant le marché de maitrise d’ceuvre
pour les travaux de construction de 3 chalets au VVF

> DE DONNER tout pouvoir au Maire pour signer cet avenant d'un
montant de 20.083,09 euros HT avec la SAS PRO.BA.TP Architecture.

Ainsi fait et délibéré le 6 Mars 2014

Membres en exercice: 26

Membres présents : 21 Pour copie conforme
représentés 0

Pour: 21

Abstention : 0

Contre : 0




