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MAIRIE DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

REPUBLICIUE Fi2ANCAISE

!

(Hautes-Alpes) EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
P CONSEIL MUNICIPAL

K= = séance du 24 OCTOBRE 2013

Commune de L'an deux’ mil’ treize ie v-:'ng"t'fquaﬁre' du mois

Saint-Bonnet d’OCTOBRE a 20 heures 30 le Conseil Municipal de
en(C la Commune de St Bonnet, étant assemblé en

session ordinaire a la Salle de la Mairie de St
« Nihil nisi a numine » Bonnet, lieu habituel de ses séances, apres
convocation légale, datée du 18 Octobre 2013,

sous la Présidence de Mr Jean-Pierre FESTA.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Rose AMAR, M. Philippe GONDRE, M. Benoit GOSSELIN, M. Carmine ROGAZZO, M.
Laurent DAUMARK, M. Dominiqgue GOURY, M. Jean-Yves GARNIER, Mme Béatrice ALLOSIA,
M. Jean-Pierre LASMAN, M. Laurent PELLEGRIN, M. Jean-Luc MOTTE, Mme Marie-Claude
KERGIETER, M. André VINCENT, M. Pierre GONSOLIN, Mme Annie MICHELON, M. Roland
BERNARD, M. Paul DAVIN, M. Joseph GRIMAUD, M. Bernard GOURDOU.

Etaient absents excusés: Mme Emmanuelle CHAIX, Mme Marie-Anne BOURGEOIS, M.
Fabien FERRARO, Mme Anne DEBLEVID, Mme Nadine TRIPODI, Mme Emilie DROUHOT.

Etait absent et représenté : M. Fabien FERRARO Fabien ayant donné pouvoir a M. Benoit
GOSSELIN.

A été nommeé Secrétaire de Séance : M. Benoit GOSSELIN.

OBJET : AVENANT N°1 — TRAVAUX D’AMENAGEMENT POUR LA FRANCHISSABILITE DE DEUX
SEUILS SUR LE DRAC

Le maire rappelle & I'assemblée les différentes délibérations prises dans le cadre des travaux
d’aménagement pour la franchissabilite de deux seuils sur le Drac.

Le maire expose qu’un avenant doit étre pris concernant la prolongation de délai des travaux
suite a différents aléas constatés depuis la notification.

Il rappelie les circonstances motivant la prolongation de délai :

1) Compte tenu de la période préparatoire et de I'hydrologie ¢élevée du Drac dans les
semaines qui ont suivi la notification, le chantier a démarré le 29 juillet 2013, soit avec
10 jours de retard sur le planning prévu.

2) Des travaux modificatifs ont été demandés au titulaire du marché, par les OS de
démarrage suivants :
OS N2 bis : extraction et mise en ceuvre de matériaux d'apport pour la création de
I'assise du seuil des Barraques (12 jours) ;
OS N°3 : incorporation manuelle de pierres pour 1a création de la rugosité de la passe
a poissons (8 jours)
OS N°4 : fourniture et pose des canalisations permettant le raccordement de la station
d’épuration et de la micro-station aux protections de berges.
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3) Par ailleurs, a la demande du maitre d'ouvrage, I'évacuation en urgence des déblais
au lieudit « la déballe » a été réalisée par le titulaire (4 jows). .« o e

-

4) De plus, le titulaire signale 1 jour d'intempérie entre le'début du charitier et la réunion
de chantier du 22 Octobre 2013. , -

Afin de prendre en compte les éléments precités, il est proposé que le"'délai global
d’exécution des travaux de 2,25 mois fixé dans I'acte d’'engagement soit porté a 4,5 mois.

Le Conseil Municipal aprés en avoir délibéré et a 'unanimité :
e APPROUVE I'exposé de Monsieur le Maire ;

e DECIDE que le délai global d'exécution des travaux de 2,25 mois fixé dans l'acte
d’engagement des travaux d'aménagement du Drac soit porté a 4,5 mois.

; Ainsi fait et délibéré le 24 Octobre 2013
Membres en exercice: 26

Membres présents : 20 ;
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